

阳城县重点工程项目管理 办公室文件

阳重点办字〔2021〕1号

阳城县重点工程项目管理办公室 关于重点工程上半年进展情况的通报

各乡（镇）人民政府，开发区管委会，县直各有关单位：

2021年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是阳城县“转型出雏型”的起步之年。县委县政府始终高度重视项目建设，立足“转型为纲、项目为王”，狠抓项目谋划，强化项目服务，推进项目建设，就重点工程上半年完成情况通报如下：

一、重点工程项目基本情况

2021年全县重点工程共95项，其中省重点1项，市重点9项，县重点85项，总投资604.9亿元，年度计划投资89.7亿元，上半年完成投资28.5亿元，占年度投资计划的31.8%。

其中，省市重点工程 10 项，总投资 201.4 亿元，年度计划投资 24.9 亿元，上半年完成投资 13.2 亿元，占年度投资计划的 53%。

95 项重点工程中，9 项为前期项目，86 项为建设项目，建设项目中 57 项已开（复）工，29 项未开工，开复工率为 66.3%。

二、项目建设过程中存在的问题

（一）项目开工率低。95 项省市县重点工程中，除去 9 项前期项目，86 项新建和续建项目中，57 项开（复）工，29 项未开工，开复工率为 66.3%。

（二）部分项目推进不快。根据《县委十四届二次全体会议暨县委经济工作会议及 2021 年〈政府工作报告〉任务分工》（阳办发〔2021〕19 号）中《阳城县 2021 年重点工程项目责任清单》截止上半年全县重点工程共计 95 项，其中按序时进度推进完成上半年工作目标的有 64 项，占全部工程的 67.4%，未达到序时进度的有 31 项，占全部工程的 32.6%。

（三）制约项目建设的问题比较多。95 项重点工程中，推进顺利的项目有 81 项，华龙明珠公司年产 3 万吨光学玻璃微珠建设项目，晋阳高速改扩建项目、荪庄村城中村改造项目等 14 个项目，存在资金、土地及其他问题，影响项目推进进度。

三、下一步工作安排

（一）加快推进项目开工建设。涉及项目前期手续办理的

发改局、审批局、财政局、住建局、自然资源局、环保局、水务局等单位要对重点工程中正在办理前期手续的项目，进行特事特办，加快项目审批进度，推进项目开工建设。

（二）加强项目调度，解决难堵点问题。县发改局跟踪推进县级以上重点工程项目建设，做到半月一调度、一总结，摸清重点工程项目投资、形象进度、存在问题等情况，将项目推进过程中存在的难点、堵点问题梳理汇总后推送至县四大班子成员予以协调解决，推进项目又好又快建设。

（三）抓好安全施工。当前正处于施工高峰期，也正值雨季汛期和疫情防控期，各乡镇各部门和项目施工单位要统筹好项目建设进度和防汛防疫安全施工工作，按照“全覆盖、重实效”的要求，持续加大排查力度，确保全覆盖、零遗漏。

附件：未达序时进度项目名单

阳城县重点工程项目管理办公室

2021年8月12日

附件：

未达序时进度项目名单

- 1.阳城·苏州智慧产业园建设项目
- 2.汇子新材料公司年产 3500 万平方米纳米抗菌陶瓷建设项目
- 3.陶瓷新材料产业园标准化厂房及配套设施建设项目
- 4.龙湾矿井铁路专用线项目
- 5.县城南部片区城中村改造项目
- 6.城乡垃圾综合处理项目
- 7.滨河东路延长线坡底段综合工程
- 8.建安路（滨河西路—缫丝厂段）道路工程
- 9.晋阳高速公路改扩建工程
- 10.太行一号国家风景道阳城段工程（路景工程）
- 11.阳高泉至张峰道路工程（桑田大道）
- 12.太行一号国家风景道阳城段支线二（横河至次滩）
- 13.张峰一干县城供水水质净化处理工程
- 14.羊泉灌区续建配套与节水改造项目
- 15.阳城县文物博物馆新馆建设项目
- 16.全民健身中心

- 17.公检法一体化智能办案中心建设项目
- 18.阳城县煤层气集输中心项目
- 19.荪庄村城中村改造项目
- 20.残疾人康复中心和“1830”综合建设项目
- 21.三公园一绿道提升改造项目
- 22.阳城县委党校迁建项目
- 23.演礼新区阳泰商住楼建设项目
- 24.郭峪古城南城墙改造项目
- 25.九女仙湖景区索道建设项目
- 26.皇城相府蟒河景区提升项目
- 27.景阳明清街商业项目提升改造工程（一期）
- 28.嘉润机动车检测有限公司新建综合物流园区建设项目
- 29.华龙明珠科技公司年产3万吨光学玻璃微珠建设项目
- 30.羊泉煤业整合复工建设项目
- 31.析城源康养产业开发公司农产品加工建设项目

(此页无正文)