

# 阳城县水务局

## 2025 年地方政府债务信息公开

### 一、2025 年地方政府债券资金使用情况

我局 2025 年共使用地方政府债券资金 9140.45 万元，其中：专项债券资金 2700.45 万元、一般债券资金 6440 万元。截至目前，专项债券资金共支出 2700.45 万元，结余 0 万元。一般债券资金共支出 5003.8 万元，结余 1436.2 万元。具体情况如下：

#### （一）阳城县芹池、寺头等乡村供水管网建设工程

**专项债券资金情况：**主要用于阳城县芹池、寺头等乡村供水管网建设工程 2200 万元，截至目前支出 2200 万元。

**项目建设情况：**该工程向阳城县芹池、寺头等 6 个镇的乡村提供生产生活用水，年供水量为 696.1 万 m<sup>3</sup>/年。主要建设内容为新建 1 座净水处理厂；新建 127.73km 配水管线和 16.96km 入村支管及配套管道部分附属建筑物；改造阳城县芹池、寺头等 37 个乡村的农村自来水管网和 20277 户的入户管网，新建 44940 户的入户计量设施等。

**项目建设进度：**目前完成新建供水管线施工 17.3km 及管道附属工程，刘东净水厂提升泵房、一体化厂房、超滤间、平衡水池、污泥池、污泥脱水间、消防泵房、2 座清水池的主体工程，场内工艺、雨污管道完成 95%，装修装饰工程完成 50%，完成 290 米挡墙施工等。

**运营情况：**项目未投入运营。

## **(二) 西小河生态综合治理工程**

**专项债券资金情况：**主要用于阳城县西小河（西丰水库至入获泽河口段）生态综合治理工程 500.45 万元，截至目前支出 500.45 万元。

**项目建设情况：**工程内容包括截潜流工程 2 处、滩槽整治工程 13.83km、钢坝闸 8 座、生态堰 20 座、污水管网改造工程 25.88km。

**项目建设进度：**正在实施，剩余 4 座钢坝闸未安装。

**运营情况：**项目未投入运营。

## **(三) 江河防洪能力提升工程项目**

**一般债券资金情况：**主要用于江河防洪能力提升工程项目 3115 万元，截至目前支出 2259.2 万元，未支出 855.8 万元。

**项目建设情况：**治理河道 30 公里，新建堤防 2.5 公里，新建浆砌石护岸 7.6 公里，治理支流汇入口两处，防洪标准达到 20 年一遇。

**项目建设进度：**正在实施，未完工。

**运营情况：**项目未投入运营

## **(四) 获泽河阳城县下川段河道生态修复工程**

**一般债券资金情况：**主要用于获泽河阳城县下川段河道生态修复工程 3325 万元，截至目前支出 2744.6 万元，未支出 580.4 万元。

**项目建设情况：**治理河道约 1.22 公里，新建主槽防护工程 1.14 公里，清淤疏浚 1.14 公里，新建排污管道 1.10 公里，新建钢坝闸 2 座，蓄水面积为 7.05 万平方米。

**一般债券项目建设进度：**正在实施，未完工。

**运营情况：**项目未投入运营

## **二、2024 年地方政府债券资金使用情况**

我局 2025 年共使用 2024 年地方政府债券资金 1639.41 万元，全部为一般债券资金。截至目前，2024 年一般债券资金共支出 1691.47 万元，具体情况如下：

### **（一）固隆河防洪能力提升工程项目**

**一般债券资金情况：**主要用于固隆河防洪能力提升工程项目，2024 年使用 1077.44 万元。

**项目建设情况：**治理河长约 17km 的固隆河河道堤防、护岸和滩槽整治进行提升。

**一般债券项目建设进度：**工程已完工。

**运营情况：**运营正常。

### **（二）西阳河阳城县段防洪能力提升工程**

**一般债券资金情况：**主要用于约 5.67km 西阳河阳城县段防洪能力提升工程，2025 年支出 62.97 万元。

**项目建设情况：**用于约 5.67km 西阳河阳城县段防洪能力提升，建设内容为护岸工程 1.06km；地脚防护工程 0.22km 等。

**一般债券项目建设进度：**已完工。

运营情况：运营正常。

### **（三）沁河干流润城段劈山口防洪能力提升工程**

**一般债券资金情况：**主要用于沁河干流润城段劈山口防洪能力提升工程，2025 年支出 499 万元。

**项目建设情况：**动用土石方 48 万立方。拓宽后河道底宽达到 88 米，50 年一遇洪水可以顺利通过。

**一般债券项目建设进度：**沁河干流润城段劈山口段目前主体完成。

运营情况：运营正常。

### **三、2023 年未使用地方政府债券资金**