2021年省市重点工程预计完成情况

[bookmark: _GoBack]2021年，我县共有省市重点工程项目10项（前期3项），项目总投资205.53亿元，年度计划投资27.02亿元，1-11月份完成投资21.83亿元，占年度计划投资的80.8%。12月份预计完成投资2.07亿元，全年预计完成投资23.9亿元，预计完成率为88.5%。项目具体情况如下：
一、续建项目（6项）
1.阳城•苏州智慧产业园建设项目（省级），总投资9.2亿元，年度计划投资2亿元，1-11月份完成投资2.95亿元，12月份预计完成投资0.25亿元，全年预计完成投资3.2亿元，预计完成率为160%，已完成年度计划投资。
2.滨河东路延长线坡底段综合工程（市级），总投资4.5亿元，年度计划投资2亿元，1-11月份完成投资2.02亿元，12月份预计完成投资0.3亿元，全年预计完成投资2.32亿元，预计完成率为116%，已完成年度计划投资。
3.濩泽古城东门广场及附属配套设施工程（市级），总投资2.72亿元，年度计划投资0.7亿元，1-11月份完成投资0.59亿元，12月份预计完成投资0.11亿元，全年预计完成投资0.7亿元，预计完成率为100%，预计年底完成年度计划投资。（已复工，已入库入统）
4.妇幼保健计划生育服务中心建设项目（市级），总投资1.35亿元，年度计划投资0.72亿元，1-11月份完成投资0.76亿元，12月份预计完成投资0.012亿元，全年预计完成投资0.772亿元，预计完成率为107.2%，已完成年度计划投资。
5.沁秀龙湾400万吨矿井及选煤厂建设项目（市级），总投资70.7亿元，年度计划投资8亿元，1-11月份完成投资8.92亿元，12月份预计完成投资0.2亿元，全年预计完成投资9.12亿元，预计完成率为114%，已完成年度计划投资。
6.职业教育中心建设项目（市级），总投资6.1亿元，年度计划投资2.6亿元，1-11月份完成投资2.61亿元，12月份预计完成投资0.2亿元，全年预计完成投资2.81亿元，预计完成率为108.1%，已完成年度计划投资。
二、新建项目（1项）
煤矿智能化建设项目（市级），总投资11亿元，年度计划投资11亿元，1-11月份完成投资3.98亿元，12月份预计完成投资1亿元，全年预计完成投资4.98亿元，预计完成率为45.3%。
三、前期项目（3项）
1.汇子公司纳米抗菌陶瓷产业园建设项目（市级），总投资10亿元，完成投资1.95亿元，目前，已完成立项、招投标、拆迁征收补偿工作。设备合同已签订，进口压机、喷墨机、连续球磨机订金已付；累计完成土石方工程98%，完成阳济路至项目工地连接线8米*100米（全长1000米）沥青路面铺设。完成工地围挡500米（全长2000米）建设。
2.阳城电厂“风光火储一体化”外送基地项目（市级），目前，已取得相关支持意见函和联合踏勘结果，与各乡镇签订了土地租赁协议，将4个共50万千瓦光伏项目报省能源局评审，省能源局已于9月25日将评审结果公示，4个项目全部进入山西省保障性并网项目清单。
3.龙湾矿井铁路专用线项目（市级），总投资14.96亿元，目前，南宜至龙湾段地形图、规划红线图和意向图已完成，现正在办理基本农田调整，勘查定界报告编制。地质灾害危险性评估报告已评审待批复。

