白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境

提升改造工程使用革命老区资金情况

工程基本情况

白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设内容为：人行步道砖铺装约637.4平方米、植草砖铺装约838.9平方米、水池改造约3528.6平方米、绿化改造约2583.4平方米、安装观景平台约102.6平方米、种植土回填土方量约10799.8立方米。

该项目建设周期5个月，于2023年7月开工，2023年12月竣工并投入使用。

项目审批情况

可研、初设批复情况

2023年5月17日，阳城县行政审批服务管理局下发《关于白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程可行性研究报告（代初步设计）的批复》（阳审管审字【2023】19号），概算总投资716.7万元，其中：工程费用619.1万元，工程建设其他费用57万元、预备费40.6万元，项目资金除申请上级资金外，其余为白桑镇政府自筹解决。

招投标情况

2023年6月26日，由晋城市万合项目管理有限公司组织招标，山西太行青风园林绿化工程有限公司为项目中标单位，中标价为6098292.65元。

项目建设情况

该项目设计、监理单位为大洲设计咨询集团有限公司，施工单位为太行青风园林绿化工程有限公司。项目于2023年7月开工，2023年12月竣工并投入使用。

投资执行情况

该项目到位资金200万元，其中2023年革命老区转移支付资金200万元，项目总支出200万元。

项目影响

白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设，提升了该区域的整体形象和面貌，更好的传承了“不怕牺牲、艰难创业、励精图治、勇于创新”的“一滴水”精神，符合国家和省市有关促进当地相关产业发展的政策。
附件：白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程绩效自评报告

阳城县白桑镇人民政府

2024年5月22日
附件：
项目绩效自评报告
项目名称：“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造
项目单位：阳城县白桑镇财政所

主管部门：502-白桑镇人民政府


2023年12月

一、项目基本信息
（一）项目概况
项目概况：为传承弘扬白桑“一滴水”精神，全方位推动白桑高质量发展，决定新建白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设项目，具体内容如下：1.入口沿线改造总面积约3581平方米，其中人行步道铺装面积约524.3平方米，绿化改造面积约3056.7平方米，绿化种植以麦冬草为主，上山步道采用汀步连接，汀步为65个；2.绿化节点改造总面积约2539.6平方米，绿化种植以麦冬草为主，绿化带内采用汀步连接，汀步为192个；3.水池改造总面积约5359.6平方米，其中包含人行步道铺装面积约113.1平方米，水池两侧绿化改造面积约为776.4平方米，绿化种植以早熟禾为主，植草砖铺装面积约838.9平方米，水池面积约为3528.6平方米，水池西侧设观景台长约12米，宽约8.55米，面积约102.6平方米；4.沿线两侧山体放坡总面积约19010.9平方米，放坡区顶部已建凉亭与已建道路通过上山步道连通，步道总长130.7米，共设置台阶105阶，台阶采用卵石面层铺装。
立项依据
立项依据：白桑镇人民政府关于白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程的申请（白政发【2023】10号）
项目设立的必要性
项目设立的必要性：项目建成后，将恢复当年“一滴水”水利工程原貌，再次发挥水利工程的节水灌溉功能作用，为发展现代高效农业提供有力基础条件，同时有效提升“一滴水”旧址周边环境，对进一步传承弘扬白桑“一滴水”精神、扩大提高白桑知名度具有极大的社会效益。
（四）项目起止时间
2023年7月-12月
（五）项目实施计划
2023年底前基本完成白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设项目，提升老区人民群众的获得感和幸福感。



（六）年度总体目标
2023年底前基本完成白桑镇“一滴水”农民文化活动广场周边生态环境提升改造工程建设项目，提升老区人民群众的获得感和幸福感。



二、项目绩效目标实现程度
（一）预算执行情况
	资金来源
	年度预算资金安排
	全年预算数
	全年执行数
	执行率

	
	上年结转
	本年预算
	小计
	
	
	

	合计
	0
	200
	200
	200
	200
	100%

	市县区财政资金
	0
	200
	200
	200
	200
	100%


	一级指标
	二级指标
	指标名称
	年度指标
	全年指标完成情况
	偏差原因分析
	其他原因
	备注

	
	
	
	年初指标
	调整后指标
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	工程数量
	＝4个
	＝4个
	4个
	
	
	

	
	质量指标
	工程合格率
	＝100%
	＝100%
	100%
	
	
	

	
	时效指标
	项目完成时间
	12月底
	12月底
	12月底
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益指标
	促进经济发展
	促进
	促进
	促进
	
	
	

	
	生态效益指标
	改善生态环境
	改善
	改善
	改善
	
	
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥80%
	≥80%
	80%
	
	
	


（二）绩效指标完成情况
三、延伸监控情况
	内容
	执行情况
	存在问题及隐患
	原因

	信息公示
	
	
        无
	

	政府采购
	
	
	

	监理和验收
	
	
	

	工程招标
	2023年6月26日在阳城县政务服务中心公开招标，中标单位为山西太行青风园林绿化工程有限公司，中标金额6098292.65元。
	无
	

	资产管理
	
	
	

	会计核算
	
	
	


监控总体结果
（一）监控总体结论
1.项目监控时段进展
正常
2.年度完成情况
确定能
3.总体执行情况
2023年12月完成了机械设备进场、清理水池、挖渠等工程，8月25日拨付山西太行青风园林绿化工程有限公司“一滴水”周边环境生态环境提升工程款180万元，12月7日拨付20万元，完成进度达到100%。项目资金一共支出了200万元，预算执行率为100%。有效提升了“一滴水”旧址周边环境，对进一步传承弘扬白桑“一滴水”精神、扩大提高白桑知名度具有极大的社会效益。
（二）预算执行和绩效目标出现偏差综合原因
无偏差
（三）整改措施和建议
今后会继续加强收支计划执行情况分析，绩效指标的设置要结合实际，仔细研究，保障财政资金的合理、高效使用。确保各项工作有序开展。
其他需要说明的事项
无
