

# 阳城县电子商务进农村综合示范县

## 工作简报

阳城县电商办

第四十三期

2022年5月26日

---

### 县电商办对国家电子商务进农村综合示范项目 培训体系建设情况进行督查

近期，县电商办与安利信审计事务所对电子商务进农村综合示范项目中培训体系建设工作开展联合督查。

督查重点为培训合同、资金使用、制度建立等方面工作，督查发现在培训体系建设中存在培训制度不健全，合同签订不规范，培训课程安排与教材有出入，培训费用不明确等问题，与项目建设要求存在一定的差距。

县电商办立即对承办企业山西风投科技有限公司下达整改通知，要求企业必须从思想上高度重视项目的整体实施，全面对照项目实施方案、招标公告、中标书和签订合同内容，逐项查漏

补缺开展工作，不断完善规范各类合同文本，明确规格、单价、数量等，同时制定培训制度，明确培训流程、讲师、费用等标准，培训课程设置要与授课内容、课程讲义保持一致，并保存好相关印证资料，保质保量地完成项目实施工作。