

阳城县 2021 年巩固脱贫与乡村振兴相衔接

产业扶贫项目年度验收表

2021 年 12 月 23 日

项目所在乡镇	北留镇	负责人:	吴裴
		联系电话:	13935619926
项目实施单位	晋城圣鑫农业开发有限公司	法人:	石帅军
		联系电话:	17635081988
项目名称及规模	中坊村种植及初加工项目		
起止时间	2021 年 3 月 - 2021 年 12 月		
项目实施地点	南庄、头寨、石苑	项目总投资	500 万元 (年度投资)
扶持资金金额	省级: 132 万元 县级: 200 万元	其中: 启动资金到位 时间及金额	
项目实施及完成情况	<p>本年度项目主要完成了: 土地流转、水利设施、及中坊村苗木种植、种植设施及订单生产物资采购等工作以及烘干室建设等工作。(含车棚及牛马圈等)。</p> <p>工程进度完成大部分工程约占总工程量的 95%。</p>		



<p>带贫益贫情况</p>	<p>详见附表。</p>
<p>验收意见</p>	<p>已完成90%以上工程量工程 完成质量较好。 同意通过竣工验收。</p>
<p>验收人员签字</p>	<p>贾锋 张雨玉 王建军 谭金 张俊华 殷文若 李靖涛 吴善忠 验收组长(签字): 殷文若</p>
<p>备注</p>	

