

润政发（2023）8号

## 润城镇人民政府 关于2023年“厕所革命”专项行动的 实施方案

各村、社区党（总）支部、村委会：

为贯彻落实中央、省、市、县“厕所革命”相关会议文件精神，加快推进我镇农村无害化厕所建设进程，保质保量完成我镇农村改厕任务，经镇政府研究决定，特制定本实施方案：

### 一、目标任务

2023年计划完成户厕改造1615座，涉及6个村；整村推进村5个：分别为刘善村476座、北音村252座、西坡村280座、

下河村 175 座、贝坡村 352 座、非整村推进村 1 个：沁阳村 80 座。继续完善 2022 年 1288 座改厕任务的验收、审计、旱厕拆除等收尾工作。

## 二、实施办法

镇厕所革命领导小组负责监督施工队的技术规范和标准，各村党支部、村委会负责组织施工队按照技术规范和标准进行招投标并组织协调及工程施工，按时按质完成厕所改造任务。各村具体实施步骤如下：

1. 广泛宣传“厕所革命”实施的意义；
2. 建档立卡，摸清底数，审核上报；
3. 制定实施方案，确定时间顺序；
4. 签订知情同意书和填写调查表，并公示，公示后写申请报镇“厕所革命”领导小组；
5. 根据各村实际情况进行规划、设计、预算，并报镇厕所革命领导小组审核同意后实施；
6. “四议两公开”会议通过；
7. 镇重大事项审批流程办理；
8. 进行工程招投标；
9. 签订施工、安全合同并按照规范要求进行工程施工，村委派出监理人员进行工程质量监督；
10. 收集改厕前、中、后照片及完善一户一档资料；

11. 施工结束后，向领导组申请验收；

12. 镇领导组按照县级主管部门制定的验收标准和办法进行规范验收，验收后按照要求整改；

13. 工程结算后由镇里指定事务所进行统一审核结算，审核作为上级奖补依据，由镇政府统一统筹支付；

14. 县级主管部门验收；

15. 资料归档。

### **三、实施模式**

1. 水冲式：污水管网全部经化粪池发酵后接入镇污水主管网再进入污水处理厂进行污水处理。

2. 无法进入镇污水处理厂的村，有条件的可独立建站，没有条件的必须有足量的化粪池经处理后均可排放。

3. 联户户厕：因村庄居住户相对分散等客观条件限制，无法单独改厕的，可联就近多户建立联户水冲式卫生厕所。

### **四、验收标准**

1. 厕所必须有墙有顶，密闭有盖，无蝇蛆，基本无臭，座便安装完好，户管网进入村污水管网后经化粪池对接主管网；安装入户三格化粪池必须通风良好，安装排气管，做到无渗漏，确保村民正常使用。

2. 各村建立“一户一档”，保存改厕前、中、后照片及户主信息、审核验收等资料。由村里进行逐户验收，验收单必须由农

户、村委会、乡镇、县级主管部门四方签字认可。

## **五、资金管理**

### **1. 奖补标准**

按照申报及验收表，结合村实际施工工程量进行实地审计，审计结束后，镇政府根据审计结果给予下拨资金。具体由乡镇统筹确定。

### **2. 资金用途**

本次奖补资金为专项奖补资金，要做到专款专用，乡镇统筹，不得挪作他用。要自觉接受审计、监察部门和社会的监督。对不按规定违规使用资金的，取消其奖补资格，依法依规追回奖补资金，并追究相关人员责任。

要鼓励群众按照自愿、自建、自享的原则，积极进行户下管网及厕具的改造。

## **六、工作要求**

### **1. 加强组织领导**

镇政府成立润城镇“厕所革命”领导小组：

**组 长：**李 锋（镇 长、党委副书记）

**常务副组长：**赵振峰（副镇长）

**副 组 长：**卫育钢（党委副书记）

曹炀阳（纪检书记）

延向团（组织委员）

卫丽芳（宣传委员）

赵俊鹏（武装部长）

张晋晋（副镇长）

孙牡丹（副镇长）

叶 拽（综合便民服务中心主任、督查办主任）

冯军朝（退役军人服务站站长）

**成 员：**张三会（纪检副书记）

王敏学（财政所负责人）

许绍强（小城镇办负责人）

刘凯峰（督查办副主任）

侯育宁（经管站站长）

各有关村支部书记、村委主任及各包村干部

领导小组主要负责解决“厕所革命”专项行动工程建设中遇到的困难，并按时间要求督促项目建设的进度与工程质量。领导小组下设办公室，办公室主任由副镇长赵振峰同志兼任，成员为许绍强、潘子亚、王娟具体负责“厕所革命”专项行动工程推进的日常工作。

行政村要结合本村实际，成立领导机构，合理选择改厕工艺，出台改厕方案，明确职责分工，确保责任到人，落实到位。

## **2. 坚持信息公开**

各村要建立“一户一档”，制定合理的实施方案，改厕工作

信息要按照村级公示到户、镇级公开到村的要求进行，通过公开公示发挥群众监督作用，确保改厕落到实处，取得群众对改厕工作的理解和拥护。

### **3. 严格项目资金管理**

村级资料建档按上级相关文件执行，验收程序按村级自验、乡镇验收的方法进行。改厕补助资金按照先建后补、以奖代补方式进行。要确保奖补资金使用安全，不得随意变更资金用途。

### **4. 营造良好氛围**

按照政府引导，农民主体原则，加强农村户厕改造的宣传、引导，取得群众的理解、支持，并自觉参与到“厕所革命”专项行动中来，把这一民生工程办好，为推进“厕所革命”行动营造良好的社会氛围。

润城镇人民政府  
2023年2月1日