

阳城县行政审批服务管理局文件

阳审管审字〔2026〕33号

阳城县行政审批服务管理局 关于阳城县水务局阳城县桑林河生态修复工程 初步设计的批复

阳城县水务局：

你局报送的《关于报批阳城县桑林河生态修复工程初步设计的申请》（阳水发〔2026〕50号）及附件收悉。根据阳城县人民政府2025年第12次县长办公会议纪要，结合项目实际情况，经委托评审，原则同意山西千程水利工程设计有限公司和山西新元工程咨询有限公司联合编制的该项目初步设计，具体批复如下：

- 一、项目代码：2512-140522-89-05-886564
- 二、项目名称：阳城县桑林河生态修复工程
- 三、建设单位：阳城县水务局

四、建设地址：阳城县蟒河镇上桑林村、下桑林村、官上村。。

五、建设规模及主要建设内容：该项目禁止占用耕地及基本农田，对阳城县桑林河上桑林村至西冶水库段共 3.8km 河道进行生态治理。主要建设内容为新建护岸 2578m、主槽防护 293m、旧堤加固 235m、新建气盾坝 2 座和滩槽整治 2795m。

六、总投资及资金来源：该项目概算总投资为 2208.79 万元，其中：工程部分 2161.81 万元、建设征地与移民补偿 9.03 万元、环境保护工程 20.53 万元、水土保持工程 17.42 万元。资金来源为争取上级资金及县政府投资。

七、建设工期：12 个月。

八、项目建设要严格落实“以工代赈”相关要求，明确务工组织领导、管理、监督等工作任务，细化、实化“以工代赈”务工岗位、数量及务工时间、劳务报酬、岗前技能培训等内容，做好劳务报酬发放工作，推行信息公示公告制度，主动接受社会监督。

有关项目施工图优化，请严格按照国家的有关规定执行。根据《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）规定，项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

附件：阳城县桑林河生态修复工程初步设计概算审定表

(此页无正文)

阳城县行政审批服务管理局

2026年5月29日



抄送：县发改局、县财政局、县统计局

阳城县行政审批服务管理局

2026年5月29日印

附件：

阳城县桑林河生态修复工程初步设计概算审定表

工程或费用名称	投资概算 (万元)	备 注
合 计	2208.79	
一、工程部分	2161.81	
建筑工程	1374.93	
机电设备及安装工程	44.73	
金属结构设备及安装工程	290.39	
临时工程	86.05	
独立费用	262.77	
基本预备费	102.94	
二、建设征地移民补偿	9.03	
三、环境保护工程	20.53	
四、水土保持工程	17.42	