

阳城县行政审批服务管理局文件

阳审管审字〔2026〕46号

阳城县行政审批服务管理局 关于阳城县河北镇护驾村 2026 年乡村振兴 40kW 屋顶分布式光伏发电建设项目可行性研究报告 (代项目建议书、初步设计)的批复

阳城县河北镇护驾村集体经济组织：

报送的《关于报批新建阳城县河北镇护驾村 2026 年乡村振兴 40kW 屋顶分布式光伏发电建设项目可行性研究报告（代项目建议书、初步设计）的请示》及附件收悉。根据《中共阳城县委农村工作领导小组办公室关于下达 2026 年中央、省级第二批、县级第一批常态化帮扶资金计划的通知》（阳农办发〔2026〕9 号）、《阳城县发展和改革局关于做好 2026 年分布式光伏发电项目相关工作的通知》（阳发改函〔2026〕22 号）和阳城县人民政府办

公室《关于进一步优化营商环境推进项目审批提速增效工作方案的通知》（阳政办发〔2023〕45号）规定，结合建设单位及设计单位承诺，原则同意该项目可行性研究报告（代项目建议书、初步设计），现对该报告批复如下：

一、项目代码：2608-140522-89-05-462540

二、项目名称：新建阳城县河北镇护驾村 2026 年乡村振兴 40kW 屋顶分布式光伏发电建设项目

三、建设单位：阳城县河北镇护驾村集体经济组织

四、建设地点：阳城县河北镇护驾村（原小学校用地红线范围内）

五、建设规模及主要内容：该项目全部在阳城县河北镇护驾村原小学校用地红线范围内建设。主要建设内容包含购买安装光伏电池板、逆变器、电缆等光伏组件，交流侧容量 40kW，发电方式采用自发自用、余电上网，预计年发电量约 4.25 万千瓦时。

六、概算投资及资金来源：该项目概算总投资为 16.13 万元，其中：工程费用 13.47 万元、工程建设其他费用 2.50 万元、预备费 0.16 万元。资金来源为除争取阳城县 2026 年中央、省级第二批常态化帮扶资金外，其余资金由经济组织自筹解决。

七、建设工期：1 个月。

八、项目建设要严格落实“以工代赈”相关要求，明确务工组织领导、管理、监督等工作任务，细化、实化“以工

代赈”务工岗位、数量及务工时间、劳务报酬、岗前技能培训等内容，做好劳务报酬发放工作，推行信息公示公告制度，主动接受社会监督。

九、项目招投标:按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，项目勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购，须严格按照批复的招标方案进行招标。

十、按照《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）规定，项目单位应当通过投资项目在线审批监管平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。有关项目施工图优化，请严格按照国家的有关规定执行。项目建设全过程要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程建设监理制、工程合同管理制度等法律法规，依法合规组织实施。

附件：1.阳城县建设项目招标方案和不招标申请核准表

2.新建阳城县河北镇护驾村 2026 年乡村振兴 40kW 屋顶分布式光伏发电建设项目初步设计概算审定表

阳城县行政审批服务管理局

2026年8月7日



(该页无正文)

抄送：县发展和改革委员会、县农业农村局

阳城县行政审批服务管理局

2026年8月7日印发

附件 1:

阳城县建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2026-020

项目名称	新建阳城县河北镇护驾村 2026 年乡村振兴 40kW 屋 顶分布式光伏发电建设项目			建设单位	阳城县河北镇护驾村集体经 济组织		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不 采 用 招 标 方 式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	----	----	----	----	----	----	核准
设计	----	----	----	----	----	----	核准
建安工程	----	----	----	----	----	----	核准
监理	----	----	----	----	----	----	核准
设备	----	----	----	----	----	----	核准
重要材料	----	----	----	----	----	----	核准
招标公告发布媒体		山西省招标投标公共服务平台 全国公共资源交易平台（山西晋城）					
核准意见： 一、该项目属于使用国有资金投资的项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标； 二、该项目勘察、设计、监理、建安工程、设备及重要材料的单项合同估算额未达到必须招标的规模标准，同意建设单位提出不采用招标方式的申请。 阳城县行政审批服务管理局 2026年8月7日							

附件 2:

新建阳城县河北镇护驾村 2026 年乡村振兴 40kW 屋顶
分布式光伏发电建设项目初步设计概算审定表

单位：万元

工程或费用名称	投资概算	备注
合 计	16.13	
一、工程费用	13.47	
屋顶光伏电站	13.47	
二、工程建设其他费用	2.50	
项目建设管理费	1.63	
生产准备费	0.02	
勘察设计费	0.85	
三、预备费	0.16	
基本预备费	0.16	