
附表：规划时序表

	各类公共停车场充换电设施布局

	序号
	停车场名称
	街  区
	规划枪数
	规划时序

	1
	政务中心停车场
	美溪路
	12
	2024

	2
	下李丘社区政务中心东侧停车场
	美溪路
	10
	2024

	3
	儿童公园停车场
	美溪路
	8
	2024

	4
	体育公园停车场
	金阳街
	12
	2024

	5
	物资局停车场
	南城西街
	10
	2024

	6
	神农对面停车场
	南环西街
	6
	2024

	7
	工信局停车场
	新阳东街
	6
	2024

	8
	西关社区西池商贸
	新阳东街
	6
	2024

	9
	东华楼旧址
	东华路
	8
	2024

	10
	旭东超市停车场
	西池街
	6
	2024

	11
	西池街停车场
	原橡胶厂对面
	12
	2024

	12
	水村社区新风路停车场
	新风路
	10
	2024

	13
	下芹社区庙前停车场
	云蒙路
	4
	2024

	14
	鸣凤社区北环停车场
	桑田大道
	14
	2024

	15
	西关社区转盘西南角停车场
	惠泽路
	6
	2024

	16
	北城商贸停车场
	凤凰北街
	12
	2024

	17
	清林沟小车停车场
	清林路
	10
	2024

	18
	下川停车场
	左岸大道下川村口
	8
	2024

	19
	船型广场停车场
	右岸大道
	8
	2024

	20
	荪庄社区停车场
	右岸大道
	12
	2024

	21
	岳庄路风门口
	岳庄路
	8
	2024

	22
	建安路玉珑湾大门西侧停车场
	建安路
	10
	2024

	小    计
	198
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	乡镇村充换电设施规划

	乡镇
	总   计
	镇区
	行政村（社区）
	规划时序

	凤城镇
	60
	
	60
	








2023 年 完 成 乡镇镇区充电 设 施 建 设 及 30 个 行 政 村 建设；
2024 年 完 成 100 个行政村 充 电 设 施 建 设；
2025 年 完 成 剩余行政村充 电设施建设。

	北留镇
	58
	8
	50
	

	润城镇
	44
	8
	36
	

	町店镇
	32
	10
	22
	

	寺头乡
	32
	6
	26
	

	芹池镇
	34
	
	34
	

	西河乡
	26
	4
	22
	

	演礼镇
	34
	10
	24
	

	次营镇
	52
	
	52
	

	董封乡
	42
	6
	36
	

	横河镇
	28
	6
	22
	

	河北镇
	66
	6
	60
	

	白桑镇
	44
	6
	38
	

	蟒河镇
	38
	6
	32
	

	东冶镇
	46
	
	46
	

	小  计
	636
	76
	560
	

	高速公路服务区充换电设施规划

	序号
	位 置
	规划枪数
	规划时序

	1
	阳蟒高速蟒河服务区
	16
	2023

	小    计
	16
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	景区充换电设施规划

	序 号
	景区
名称
	公共停车场名称
	景区 等级
	位 置
	规划 枪数
	规划时序

	




1
	



相府景区
	相府景区游客中心南侧 停车场
	5A
	



北留镇皇城村 皇城相府
	80
	




2024

	
	
	相府景区 1 号停车场
	5A
	
	10
	

	
	
	相府景区2 号停车场
	5A
	
	4
	

	
	
	相府景区坝内停车场
	5A
	
	20
	

	
	
	相府景区贵宾楼停车场
	5A
	
	10
	

	2
	九女仙湖
	九女仙湖景区停车场
	4A
	北留镇头南村
	30
	2024

	

3
	
郭峪古城
	郭峪古城景区门前
	

4A
	
北留镇郭峪村
	

30
	

2024

	
	
	停车场
	
	
	
	

	4
	海会书院
	海会书院景区停车场
	4A
	北留镇大桥村
	16
	2024

	5
	蟒河景区
	蟒河景区停车场
	4A
	蟒河镇蟒河村
	30
	2025

	6
	天官王府
	天官王府停车场
	4A
	润城镇上庄村
	30
	2025

	7
	小尖山景区
	小尖山景区停车场
	3A
	横河镇   索泉岭村西
	10
	2025

	8
	析城山景区
	析城山景区停车场
	4A
	横河镇
牛心温村
	30
	2025

	小    计
	300
	

	专用充换电设施规划时序：2024年完成主城区机关、企事业单位部分专用充电设 施建设，部分煤矿专用充电设施建设。完成小区“统筹统建”相关机制的制定，引导居 住小区专用充换电设施建设。2025 年完成主城区机关、企事业单位专用充电设施建 设，煤矿专用充电设施建设。
规划时序弹性说明：考虑实际建设过程中在审批、实施过程中可能存在各种问 题，本规划分年度建设时序安排、建设时序任务目标在实际建设时可依据实际情况进 行灵活调整。
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